1ER MES

2D0 MES

3ER MES

4T0 MES

5T0 MES

Cerco y carteleria de obra

~

Replanteo

©

Preparacion del terreno

7 dias

Armado de bases y platea,
instalaciones

o

Hormigén de basesy platea

Tareas en galpon

~

Izado de columnas

Cubierta ampliacion

Paneleria cerramiento
ampliacion

3

Cielorraso ampliacion

Colocacion de aberturas

Mamposteria, cielorraso y
revestimientos

=)

Cielorraso PVC galpon

Pozo negro

Bandejas y cableado
circuitos

Pintura

3

Pintura pisos

Rejillas

IDURACION DE LA OBRA EN DIAS
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