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1. PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES
TITULO |

BASES DE LICITACION

CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacién, contratacién y construccion de las obras publicas
correspondientes al Programa Federal “CONSTRUIR CIENCIA”, las que se ajustaran a las
bases de licitacion y condiciones de ejecucién contractual contenidas en este pliego, el que se
completara en cada caso, con las clausulas especiales para los trabajos que se liciten. Este
Programa incluye el financiamiento no reembolsable a la Universidad Tecnoldgica Nacional -
Facultad Regional Villa Maria destinataria de las obras por construir por parte de la Nacion
Argentina

ARTICULO 2°: Terminologia.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la
obra a su favor, hasta la firma del contrato.

2) Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman
parte del precio de cada item del presupuesto.

3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria.

4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

5) Comisién Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y
aconseja la adjudicacion de la propuesta mas conveniente,
y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten
inadmisibles.

6) Comitente: Quien encarga la ejecucion de la obra y figura designado
como tal en el Pliego de Clausulas Especiales.

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

8) Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn por dias
hébiles.
9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas del Comitente.
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10) Direccién de Obra:

11) Documentacion licitatoria:

12) Inspeccion de Obra:

13) Licitante:

14) Oferta:

15) P.C.P.:

16) P.C.G.:

17) P.ET.:
18) Precios bésicos:

19) Oferente:

20) Propuesta:

21) Registro Nacional:

23) Representante Técnico:

24) Subcontratista:

Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de
los planos y de la documentacion técnica que forma parte
del proyecto,

o Documentos de la Licitacién. Esta constituida por el
presente pliego, el Pliego de Clausulas Especiales, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos
y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y
toda otra documentacion que se indique en el Pliego de
Clausulas Especiales.

Quien representa técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos, con
autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar
el contralor del contrato.

El Comitente que convoca a la licitacién.

Conjunto de documentos que define los aspectos
econémicos de la Propuesta, integrada generalmente por:
oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la
propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotizacién
por items, plan de trabajo, plan de certificacion y curva de
inversion; y en general todo otro documento que guarde
relacién con aquélla.

Pliego de Clausulas Especiales.

Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la
Licitacion y Contratacion de Obras Publicas.

Pliego de Especificaciones Técnicas.
Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion.

La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en
una licitacion.

Totalidad de la documentacion que presenta el Oferente en
la licitacion.

Es el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al Contratista ante
el Comitente a todos los efectos técnicos.

La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre
un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a
su cargo.
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25) Organismo Ejecutor: Es el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacién a
travées de la Secretaria de Articulacion Cientifico
Tecnologica (SACP) y/o las areas equivalentes que se
designen a ése. Es el nexo entre la Nacion Argentina y el
Comitente en su relacion para el financiamiento de las obras
contratadas.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto directa o indirectamente en el presente pliego o en el de Clausulas
Especiales, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 13.064 de Obras
Publicas, sus madificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicaran los principios
generales del derecho administrativo.

En materia de Higiene y Seguridad Laboral, seran de aplicacion las Leyes 19587; 24557;
Decretos 911/96; 1338/96, Res. 059/97, 35/98, 231/96,319/99, demas reglamentaciones
vigentes, nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 4°: Circulares con consultay sin consulta. Enmiendas.

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta DIEZ (10) dias antes del fijado
para la apertura, excepto que el P.C.P. indique uno distinto, los interesados podran formular,
por escrito, consultas relativas a la documentacion. Las aclaraciones correspondientes seran
evacuadas mediante Circulares con Consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados
gue hayan obtenido la documentacion licitatoria. Toda modificacion a los Documentos de la
Licitacion debera tramitar como Enmienda.

Antes de la fecha limite fijada para la presentacion de las ofertas, el licitante podra formular
aclaraciones o modificaciones de oficio mediante Circulares sin Consulta o Enmiendas, segun
corresponda. Con el fin de otorgar a los posibles oferentes tiempo suficiente para tener en
cuenta el contenido de una Circular o una Enmienda en la preparacion de sus ofertas, el licitante
debera extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las ofertas.

Todas las Circulares y las Enmiendas que se remitan llevardn numeracion corrida, pasaran a
formar parte de la documentacion licitatoria y seran notificadas a los interesados.

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitacion
deberan solicitarlas al Contratante por escrito a la direccién indicada en las Clausulas
Especiales.

CAPITULO Il

SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras publicas.

La contratacion de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas:
a) por unidad de medida;



Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién

7 Argentina
Programa Federal “Construir Ciencia”

b) por ajuste alzado;
C) por coste y costas;
d) por otros sistemas de excepcidn que se establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal
documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el oferente debera
respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicion de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del
presente pliego.

Los oferentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacién
de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que
ofrezcan en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacién por ajuste alzado.

La contratacién de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo
a las siguientes modalidades:

1. contratacidn por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado;

2. contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a
cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su finy a
lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el Comitente exigira al adjudicatario, de no haberse adjuntado
con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item siguiendo el listado
del presupuesto oficial, con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items.
En su preparacion se tendra en cuenta, que:

1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso
de supresion de algun item, se deber& dejar indicada la razén de su eliminacion.

2) Se mantendré en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara
en el rubro respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un
plazo de diez (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.



Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién

7 Argentina
Programa Federal “Construir Ciencia”

3) La omision de items en el presupuesto presentado por el oferente, no lo eximen de ejecutar
la obra con el alcance referido en el segundo parrafo de este articulo,

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
Comitente exigira al adjudicatario su correccién dentro de los cinco (5) dias de la notificacion.
La correccién podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberéa
cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas conveniente y
resultare satisfactorio a juicio del Comitente.

Dicha operacion no modificard el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente ordenadas y aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su finy a
lo establecido en esos documentos.

No se reconocera diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el del
presupuesto oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8°
del presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados
en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se
reajustaran en mas o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus
diferencias con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el oferente dejara constancia de:
1. monto global de las obras por ajuste alzado;
2. monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes
indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y
3. la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.



Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién

7 Argentina
Programa Federal “Construir Ciencia”

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccidon, materiales,
mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas”
la utilidad del Contratista.

El Comitente abonard el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente
haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de beneficio.

CAPITULO I
OFERENTES

ARTICULO 12: Capacidad legal.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas (RNCOP)

Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberan tener el acuerdo
preventivo homologado con anterioridad a la fecha limite fijada para la presentacion de las
ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberan contar con una certificacion del
Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones concursales.
Los oferentes declararan en el Formulario de Oferta su situacion respecto de este tema.

ARTICULO 13: Capacidad técnicay de contratacion.
13.1 Capacidad técnica

La capacidad técnica se establecera indistintamente:
1. mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante,
2. por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos con el
alcance indicado a continuacion.

El oferente debera demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por
lo menos la superficie indicada en el P.C.P., adquirida en no mas de cuatro (4) contratos de
obras de arquitectura nuevas, terminadas, para edificios con funciones administrativas,
culturales, escolares, de salud, y de viviendas, que contemplen estructuras resistentes y niveles
de terminacién similares a las del Proyecto a construir objeto de la presente Licitacion. Se
entiende por nuevas a las construcciones realizadas en terreno libre o a las ampliaciones de
superficies cubiertas de edificios preexistentes. No se admitirAn como antecedentes las
refacciones u obras similares. Las ampliaciones de inmuebles existentes seran aceptables sélo
en la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas
antes mencionadas.

La construccién de las obras debera haberse finalizado dentro de los ocho (8) afios anteriores
a la fecha limite fijada para la presentacion de las ofertas.

En el caso que el oferente sea una UT la experiencia que se acreditara serd la suma de las
experiencias de las empresas que componen la UT.

Si la experiencia lo fuese como integrante de una asociacién de empresas con una participacion
no inferior al 50% podra computarse la totalidad, de lo contrario se acreditard como experiencia
la parte proporcional en funcién de su participacion.
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El oferente debera gozar de buen concepto en las obras en que haya patrticipado en los ultimos
cinco afios. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El
Comitente podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las
que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

13.2 Capacidad de contratacion

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual se define la obra como de
"ARQUITECTURA".

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas que debera estar vigente a la fecha limite fijada para presentar las ofertas, debera
consignar un saldo de contratacién igual o superior al monto que resulte de la siguiente férmula:

1. Para obras de plazo de ejecucion hasta 12 meses:
CCM = (PO/12) x (12-PE) + PO

2. Para obras de plazo de ejecucion superior a 12 meses:
CCM =PO x 12/PE

Donde:

CCM = Capacidad de contratacién minima
PO = Monto presupuesto oficial

PE = Plazo ejecucion (expresado en meses)

En caso de una UT o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion anual
exigido sera integrado por la suma de los saldos que el Registro Nacional asigne a cada uno
de sus integrantes, pero cada miembro deberd acreditar como minimo una capacidad
equivalente a la proporcién de su participacion en la asociacion.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como oferentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal
y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de
contrataciones vigente de la Administracion Provincial.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 15: Domicilio.

El oferente constituird domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. Si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberd comunicar el cambio
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de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en el P.C.P.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para
las Uniones Transitorias (UT) por Codigo Civil y Comercial. Una vez presentadas a la licitacion,
las UT no podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
autorizacion del Comitente.

La UT debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T. debera acreditar su inscripcion en la Inspeccién
General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del
requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de
mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al oferente su verificacion.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacién licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del oferente
recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la
responsabilidad que determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del
Contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnizacion determinada por el
articulo 39 de la citada norma. Solamente cuando asi lo determine el P.C.P. asumira el
Contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.
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ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion
de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco que se indica en el P.C.P., a la orden del
licitante.

2) Garantia Bancaria o Seguro de Caucién (éste segun lo normado por la Superintendencia
de Seguros de la Nacién) a favor del Comitente. Estos instrumentos deberan expresar el
sometimiento al Fuero que se indique en el P.C.P. y el emisor constituirse en fiador
solidario, todo ello a satisfaccion del Comitente, debiendo en caso contrario sustituirlo en
el plazo que a tal fin se fije. Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantia
deberan estar certificadas por escribano publico y, en su caso, la de éste legalizada por
el Colegio de Escribanos respectivo.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente pliego como depdsito de garantia.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego.

Los oferentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo de ciento veinte
(120) dias corridos a partir de la fecha limite estipulada para su presentacion; en su defecto,
perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara automaticamente
hasta el momento de la adjudicacién y por periodos de treinta (30) dias corridos, a menos que
los oferentes se retracten por escrito, con una anticipacion de diez (10) dias habiles al
vencimiento de dicho plazo.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 21: Presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P.

ARTICULO 22: Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal de los
oferentes. Se acompafiaran dos (2) copias o la cantidad que se establezca en el P.C.P., las
que se identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADQ”, etc., en todas sus
hojas. Las cajas, sobres o0 paquetes deberan presentarse cerrados que llevaran como leyenda
minima lo siguiente: denominacién de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de
licitacion; dia y hora fijados para la apertura.

En caso que la licitacion sea de etapa mdltiple, se indicara en el P.C.P. qué debe contener cada
uno de los sobres.
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Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.
No se podran proponer variantes ni alternativas. Tampoco se consideraran las ofertas que
impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecucion.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL”.

La presentacion de la propuesta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacion, no obstante, y salvo distinta
indicacion en el P.C.P. se debera incorporar a la propuesta un ejemplar de los pliegos, la
totalidad de los planos y toda otra documentacién técnica que acompafien a los mismos
firmados en todas sus hojas por el representante del oferente.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 20.

2) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual extendido por el Registro Nacional,
vigente a la fecha de la apertura de la licitacion.

3) Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente con indicacion
de las seleccionadas para calificar.

4) Documentacién de certifigue la efectiva ejecucién por el oferente de las obras
seleccionadas para calificar.

5) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y su
conformidad.

6) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes
de la propuesta.

7) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una
asociacion de empresas.

8) Si el oferente fuere una asociacion de empresas, compromiso de conformacion de
union transitoria de empresas con indicacién de los porcentajes de participacion de
cada uno de sus miembros.

9) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

10) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompafiando los
antecedentes del subcontratista.

11) Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas.

12) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos segun RG 1814/05 o la que en el futuro haga sus veces.

13) La oferta econ6mica respetando el modelo incluido en este pliego o en el P.C.P.

14) El presupuesto de la oferta para la obra.

15) Andlisis de precios.

16) Plan de trabajos.

17) Curva de inversion.

18) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Si la licitacién comprendiera mas de una obra, se presentardn presupuesto, Plan de
Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas.
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ARTICULO 24: Cumplimiento de la Propuesta

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera
causal de desestimacion de la propuesta.

Los documentos de los puntos 1, 2, 3, 8, 13 y 14 del articulo precedente son de presentacion
inexcusable. El Certificado Fiscal para contratar del punto 12 debera estar vigente como
condicién necesaria para contratar; los restantes deberan presentarse cuando lo requiriese el
Comitente, bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con pérdida de la garantia.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION
ARTICULO 25: Clases de licitacién.

Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa unica” y 2) de “etapa
multiple”.

ARTICULO 26: Licitacién de “etapa unica”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado, y llevara como
Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la propuesta;
namero de licitacion y de expediente; identificacién del oferente; dia y hora fijados para la
apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el P.C.P.,
ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procedera de la
siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

2) Se verificara el correcto estado de los sobres.

3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcion y se verificara si cada uno de ellos
contiene la garantia de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el
P.C.P. En ningun caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de apertura.

4) Se labrard un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de
apertura, nombre de los oferentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de
constitucion de la garantia y el Certificado de Capacidad de Contrataciéon Anual expedido
por el Registro.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado

observaciones, y por los oferentes que deseen hacerlo.
No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 27: Licitacion de “etapa multiple”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o0 mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indigue en el P.C.P. El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes:
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denominacién de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitaciébn y de
expediente; identificacion del oferente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dar& recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijjados para la
recepcion de las ofertas. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocara la documentacion especificada en el articulo 23, apartados
1) a 11) y, en su caso, apartado 17), junto al resto de los sobres indicados en el P.C.P., que
deberan presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominacién de la obra.

2) Nombre y domicilio del oferente.

En el sobre que contenga la oferta econdmica, se incluira la documentacion especificada en el
articulo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.P.

ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa multiple.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado
a licitacién o en el P.C.P., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran,
y se procedera en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.
El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los oferentes que deseen hacerlo, y se dara por finalizado el acto de
apertura. La documentacion de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran
en custodia del licitante.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.P., se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econdémica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se
labrara acta de todo lo actuado, indicAndose nombre de las empresas oferentes con mencion
de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con
respecto al presupuesto oficial. Dicha acta sera leida y suscrita por los funcionarios actuantes
y los oferentes que deseen hacerlo. En ningln caso se permitird introducir modificaciones en
las propuestas después de la hora de apertura.

ARTICULO 29: Dia inhébil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer
dia hébil posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 30: Evaluacién de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dard intervencion a la Comision Evaluadora, que procedera a examinarlas, y podra requerir de
los oferentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos
formales que considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho
pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de
las que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.
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El Comitente no usara para la evaluacion de las ofertas o la calificacion de los oferentes,
criterios o factores no estipulados en este P.C.G. o en el P.C.P. Particularmente no podra
alterarse para su evaluacion el valor econdmico de la oferta expresado en la cotizacion, ni
utilizar preferencia alguna basada en el origen de los oferentes o de los insumos por utilizar,
que no sean las establecidas en la legislacion nacional aplicable.

ARTICULO 31: Dictamen de evaluacion.

Dentro de los quince (15) dias habiles o del plazo que establezca el P.C.P., contados a partir
de la fecha de recepcion de las actuaciones, la Comision Evaluadora debera emitir su dictamen
de evaluacion de las propuestas, el que constara en un acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podra requerir una prorroga al licitante. El
pedido debera formularse por escrito y fundarse debidamente.

ARTICULO 32: Retiro y devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia seré devuelta de inmediato:

a) A los que no resulten adjudicatarios.

b) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran

solicitado en las condiciones previstas en el ultimo péarrafo del articulo 20.

Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego, y suscriba el
contrato.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA
ARTICULO 33: Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las propuestas, la autoridad competente dictara el acto
administrativo de adjudicacion, que recaera en la propuesta de menor precio que cumpla con
los requisitos establecidos. Dicho acto serd notificado fehacientemente al adjudicatario y al
resto de los oferentes.

El licitante podréa rechazar todas las propuestas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de
los oferentes. Podréa adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

Dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a su notificacion de la adjudicacion del contrato,
los Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes. Estas observaciones
deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el P.C.P. ElI Comitente
responderda por escrito a cada Oferente que hubiere formulado observaciones. Sera facultad
del Comitente el decidir sobre la suspension del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.
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Junto con el escrito que plantea la impugnacion y como requisito para su consideracién debera
acompafarse una garantia constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo a
favor del licitante, en el Banco y por el monto que se establezcan en el P.C.P.

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada.

El Comitente podra adjudicar el contrato o rechazar todas las ofertas, sin que ello dé derecho
a reclamacion alguna por parte de los Proponentes.

El Comitente podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacion alguna a favor de los
oferentes ni del adjudicatario.

ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el Comitente se reserva el
derecho de solicitar un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos items del
presupuesto (en propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de
trabajos iniciales), y consecuentemente la adecuacién de la curva de inversién respectiva, sin
gue ello admita modificar en forma alguna el monto total del contrato.

En caso de no cumplimentar el oferente el requerimiento de rebalanceo de su oferta, ésta podra
ser desestimada.

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los veinte (20) dias de notificada la adjudicaciéon y siempre antes de la firma del
contrato. el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante una garantia, constituida en
alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del
importe total del contrato. El adjudicatario gestionara y presentara al Comitente el Certificado
para adjudicacion expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Deberé& presentar asimismo para la firma del Contrato la documentacion establecida en
el P.C.P.

Si el Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato o los demas requisitos
establecidos en este Pliego o en el P.C.P., el Comitente podra dejar sin efecto la adjudicacion,
en cuyo caso el adjudicatario perderéa la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.

1) Seran documentos integrantes del contrato:
a- El presente pliego;
b- EIP.C.P;
c- Los planos y planillas de la licitacion;
d- EIP.E.T,
e- Las circulares con consulta y sin consulta;
f- La propuesta;
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g- El acto de adjudicacién.
i - La contrata

2) Se considerard documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:

a- La orden de iniciacién de los trabajos;

b- El acta de iniciacion;

c- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el Comitente;

d- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e- Libro de notas de pedido;

f- Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por
aguél;

g- Actas de recepcion;

h- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

h- Los partes diarios de obra.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizaciéon y aprobacion del
Comitente.

El Comitente podra autorizar la cesién siempre que el nuevo Contratista reana, al menos,
similares capacidades y condiciones que las exigidas al Contratista originario. Si el Contratista
fuese una Asaociacion, toda modificacién en la composicion de ésta o en la participacion relativa
de sus miembros, se considerara cesién del contrato aplicandose lo aqui hormado.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del Contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecucién del contrato,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente al Comitente, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la misma jurisdiccion bajo apercibimiento de tenerse por
notificado en el domicilio denunciado.

TITULO I

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |

ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el Comitente dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacién
minima de quince (15) dias o la que se establezca en el P.C.P.; durante ese lapso el Contratista
podra efectuar algunos trabajos preliminares a condicion de que haya contratado los

aseguramientos de su personal y para con terceros.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha
de esa orden, en cuya oportunidad se labrar un acta.
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Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se
diera el caso previsto en el dltimo parrafo del Articulo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente
tendrd derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de
cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no
ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento del
plazo indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente formulara las observaciones
que pueda merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, ajustdndose a ellas, rectificara la
distribucion de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente
y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada en el articulo
39.

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccion entregara al Contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse,
entre las fechas correspondientes a la orden de iniciacion y el acta de iniciacion.

La entrega se efectuara mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes
intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

Salvo distinta estipulacién en el P.C.P., el replanteo se hara en la forma, el término y las
condiciones que establezca la Inspeccion de Obra y lo previsto en este pliego y demas
documentos del contrato. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

La Inspeccién de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el
Contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel
sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacion necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serdn concordantes con la orden de iniciacion y
con el plan de trabajos aprobado. De cada operacion de replanteo se labrara el acta
correspondiente la que sera firmada por la Inspeccion y el Contratista.
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ARTICULO 44: Alineacion y niveles.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente,
la alineacion y los niveles correspondientes.

ARTICULO 45: Errores de replanteo.

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en
aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por
cuenta del Contratista.

ARTICULO 46: Documentacion en obra.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada
en el articulo 36, apartado 2).

ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Comitente entregara sin cargo a su pedido al
Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera
adquirirlos al precio que fije el Comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra. Calculos y Estudios.

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara
al Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra necesaria
para la ejecucion de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, célculos estructurales,
estudio de suelos, etc.,) que la Inspeccion le solicite, y debera someter esta documentacion a
la aprobacién de la Inspeccion en los plazos que ésta establezca.

Todos los calculos de las estructuras de hormigén, metdlicas y estudios de suelos deberan ser
verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con titulo habilitado en el Consejo
Profesional de la Ingenieria de la Provincia donde se ejecutara la obra, el cual sera responsable
por los calculos y estudios, debiendo presentarse memorias de célculos, planos y todo otro
elemento necesario para permitir el estudio y aprobacién por parte del Comitente.

El Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y estudios que se cometen y
no sean advertidos en la revision subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del
profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

ARTICULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista sometera a la aprobacién del Comitente su proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
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ARTICULO 50: Cierre de obra. Cartel de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su
defecto, en la forma que en las mencionadas clausulas se establezca.

El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion.
Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en cuyo
caso su conservacion quedara a cargo del Comitente hasta que se dé al Contratista la orden
de retirarlo.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccién y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos
accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocard por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador
de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccién de obra, obligAndose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera
retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista debera cumplimentar los requisitos exigidos por la legislacion aplicable en materia
de seguridad e higiene en la Obra y toda otra exigencia que se indique en el PCP, como asi
también lo referido al Impacto Ambiental

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximir4 al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios Contratistas se
determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El Contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo
el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran
instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion,
estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua a los mismos y,
a la terminacion de la obra, seran demolidos y retirados por él.
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ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccion.

El Contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas
de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones
seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcion Definitiva de
la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendra la
limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccién hasta la Recepcion
Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio
telefénico quedaran a cargo del Comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar
esas instalaciones.

ARTICULO 55: Dafios a personas y bienes.

El Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcidn previstos para el particular en
la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos estipulados en este pliego o en el P.C.P.

El Comitente podré retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno
de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
Contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del
Comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se
entregaran, uno al Comitente y otro al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el que
decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.
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ARTICULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a
juicio del Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacion de los trabajos
debera entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, debe quedar limpio
en forma diaria. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 60: Provisién de agua.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el Contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto.

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.

A pedido del Contratista, el Comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo
juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:
1) trabajos adicionales que lo justifiquen;
2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de las obras;
3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064;
4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista,;
5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;
6) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio del Comitente, haga procedente el otorgamiento de la
prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en el plazo de treinta (30) dias
corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser
tomadas en consideracion.

El Comitente podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del
Contratista.

Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prorroga se ajustaran el plan de
trabajos y la curva de inversion al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha
en que se produjo el hecho que origin6é la prorroga, y se someteran a la aprobacion del
Comitente.
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CAPITULO Il
DIRECCION DE OBRA
ARTICULO 62: Representante Técnico. Jefe de Obra

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, a un profesional que debera ser
previamente aceptado por el Comitente. Salvo distinta estipulacion en el P.C.P. debera ser
Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones y encontrarse matriculado y habilitado.
Tendrd un minimo de 5 (cinco) afios de experiencia profesional, de los cuales al menos dos (2)
hayan sido como Representante Técnico o Director de Obra. Debera comparecer en la obra
cada vez que la Inspeccion asi lo requiera.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el
Comitente. En su ausencia debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual
calificacion, para su reemplazo, previa aceptacion del Comitente.

Si asi se establece en el P.C.P. el Contratista designara un Jefe de Obra, con obligacién de
permanencia en obra, deberd ser Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero en Construcciones con
antecedentes suficientes y comprobables en obras similares. En tal caso:

a) El Comitente debera aprobar su designacién antes de la iniciacién de los trabajos.

b) ElRepresentante se entendera con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera
por los deberes del Contratista, no pudiendo éste ultimo discutir la eficacia o validez de
los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones
personales que contra éste pudiera ejercer.

c) Todas las instrucciones que el Jefe de Obra reciba de la Inspeccion de Obra, seran
consideradas como impartidas al Representante. Con posterioridad, este ultimo debera
notificarse y dentro del término de ocho (8) dias desde la fecha de la instruccién podra
presentar su reclamacion fundada mediante una Nota de Pedido.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
Contratista, la Inspeccion lo hara pasible de la multa que prevea este pliego o el P.C.P.

En caso de reiteracion de esta infraccion, y si el Comitente lo juzga conveniente, el Contratista
debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que
debera ser debidamente autorizado.

ARTICULO 63: Inspeccion de Obra.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe el Comitente; éste comunicara por nota
al Contratista cuéles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento
sin previo permiso y cuales estan autorizadas para dar Ordenes escritas con caracter de
Inspeccion.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha
de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.
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ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.

Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en este
pliego o en el P.C.P. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara y deberan ser comunicadas al Registro Nacional.

El Comitente podra, ademas, en caso de incumplimiento de una orden de servicio mandar a
ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados deduciéndose
su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
de la Inspeccién de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente
las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como
observadas las o6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que aquel
guardara en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.P.,
deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El
Contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el
plazo de treinta (30) dias a partir de la presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

Salvo distinta estipulacién en el P.C.P., el Contratista entregara un Parte Diario a la Inspeccion
en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones
climéticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacién técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de

la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcién Definitiva.
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Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de
sefalarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato,
se procedera como sigue:
1) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;
2) Sino es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:
a.- Contrata
b.- Pliego de Clausulas Especiales y Circulares.
c.- Pliego de Clausulas Generales.
d.- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
e.- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
f.- Planos de Detalle.
g.- Planos Generales y Planillas.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en
nameros y la expresada en letras, prevalecera esta ultima.

ARTICULO 68: Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta
de menciéon expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO Il
PERSONAL OBRERO
ARTICULO 69: Salarios.

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dar4 cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual de obra estara condicionado a la presentacién conjunta, por
el Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales, fondo de
desempleo y demas cargas sociales obligatorias correspondientes al mes precedente al de los
trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no daré
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.
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ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, 0 su asignacion a otra tarea.
Asimismo, podra exigir la desvinculaciéon de todo personal del Contratista que provocara
desérdenes o indisciplina, y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS
ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas
o por la demora en terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobaciéon del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el
Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara
a mas de 100 kilobmetros del lugar de la obra, el Contratista debera asumir los gastos de traslado
y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 73: Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la
mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, serén retirados de
la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible
de la multa que se establezca en el P.C.P.
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al
igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este, ademas,
pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecénico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 74: Calidad del equipo.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 75: Correccién de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa,
sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspecciéon podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de
su natificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente
0 por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos, o de cualquier
crédito que tuviera el Contratista, incluidas las restantes garantias constituidas, o considerarlas
una deuda del Contratista.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicaré la pérdida del derecho del Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de
aguellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios.
Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determinan los articulos 1054, 1273,
1274, 1275 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
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CAPITULO V

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa del Comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad.

ARTICULO 79: Otros Contratistas.
El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
Comitente encomiende a otros Contratistas, y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccién para

evitar interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas Contratistas o
a la que realice directamente el Comitente, ajustandose a las indicaciones que se le impartan 'y
a los planos y especificaciones.

Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas
imputables a otros Contratistas, deberd dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion
para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI

DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y en
las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.
ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de
una multa Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del plan de trabajos,
previa intimacion a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de la multa.

En caso que en el P.C.P. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos

no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
que se establezca en el P.C.P.
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ARTICULO 82: Contralor de trabajos.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48)
horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucioén no pudiera ser verificada después
de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de
cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

ARTICULO 83: Unién de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en
la propuesta presentada: a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente; b) la provisiéon de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, seguin
corresponda a juicio del Comitente.

CAPITULO VII

MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El Comitente podra disponer modificaciones al contrato en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberd ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible y si los hubiera,
partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes,
teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de
la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o0 por nuevo contrato.

El Contratista podra pedir la suspension de los trabajos, siempre que presente su pedido
debidamente fundamentado, con una anticipacion no menor a cinco (5) dias héabiles del
momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspeccion tendra un plazo de cinco
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(5) dias habiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objecién por
parte de la Inspeccion, el Contratista estara facultado a suspender los trabajos. De no acceder
la Inspeccion a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender los trabajos, si asi lo
hiciera sera pasible de la aplicacion de una multa. No sera causal admisible para validar la
suspension de los trabajos el invocar la existencia de divergencias pendientes.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.

Cuando se produzcan modificaciones que impliguen aumento del contrato, el Contratista
debera ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del
contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad
del Comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones
técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este
caso, la Inspeccién podra ordenar su demolicién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado
en el contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
ARTICULO 87: Medicién. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, se realizara la medicion de los trabajos ejecutados conformada
por la inspeccion de obra y el representante del Contratista y se prepararan, de acuerdo con
ella, los certificados de obra, ajustdndose también para ello a lo estipulado por el Comitente.
En caso de desacuerdo en relacién con la medicidon, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiera acuerdo.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el
total del certificado del mes anterior. Los certificados constituirdan en todos los casos,
documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta
tanto se produzca la liquidacion final.

Salvo distinta estipulacion del P.C.P., el procedimiento sera:

1. LaPlanilla de Medicion y el Certificado se confeccionaran en papel (cinco ejemplares) y en
soporte magnético conforme las pautas que fijje el Comitente. Ambos documentos,
debidamente suscriptos por el Contratista, su Representante Técnico y la Inspeccién
deberan encontrarse en las oficinas del Comitente dentro de los primeros siete (7) dias del
mes siguiente al de ejecucion de los trabajos.
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2. Dentro de los cinco (5) dias siguientes de recibidos esos documentos en sus oficinas, el
comitente:

a) Ingresara los datos al Sistema de Certificacion; el ingreso de la medicién a este sistema
supondra de hecho la conformidad del Comitente a su contenido y su aprobacion.

b) Entregard al Contratista la constancia de su conformacién o sus observaciones; en
este Ultimo caso deberé rehacerlo o estar a lo que establezca el Comitente.

¢) Remitird dos ejemplares al Organismo Ejecutor el que debera recibirlos, junto con la
demas documentacién de rigor, a mas tardar el séptimo dia siguiente al de la fecha de
su ingreso en el Comitente; este envio incluird una declaracion del Comitente que
ratifique el cumplimiento por el Contratista de todas las exigencias en materia de
aseguramientos y garantias.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendra el 5% (cinco por ciento) del importe del certificado o el
valor que se determine en el P.C.P.; estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia
de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedara en poder
del Comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de
los trabajos. EI Comitente podra aplicar fondo asi constituido al cobro de cualquier acreencia
que tenga para con el Contratista originada en el contrato, de darse este supuesto el Contratista
debera reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de
rescision del contrato.

El Comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 89: Sustitucion del fondo de reparos.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de
las formas previstas para constituir garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pagos.

90.1 Pagos de los certificados

Los pagos al Contratista seran efectuados por el Comitente
El Comitente debera remitir al Organismo Ejecutor el Certificado aprobado adjuntando la factura
del Contratista y demas documentacion que forma parte de la certificacion.

Los certificados se abonaran dentro de los veinticinco (25) dias habiles de haberlos recibido el
Comitente segun lo establecido en el articulo 87. Para que este pago se efectivice, el Contratista
debera haber presentado la correspondiente factura adecuada a las normas vigentes y demas
documentacion a la que estuviese obligado; la demora del Contratista en presentar esos
documentos o su presentacion imperfecta, extenderd por un lapso equivalente el vencimiento
del plazo para el pago. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado por causa no
imputable al Contratista, sera de aplicacion lo previsto en el Articulo 48 de la Ley N° 13.064

90.2 Anticipo financiero

Esta previsto un anticipo financiero equivalente al quince por ciento (15%) del precio inicial del
contrato. El Contratista podrd solicitarlo sélo después de completadas las condiciones
requeridas como previas al inicio de la obra, de suscripta el Acta de Inicio y de comenzada

33



Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién

7 Argentina
Programa Federal “Construir Ciencia”

efectivamente la construccion de las obras; acompafara para ello una garantia por valor
equivalente la que podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas para la garantia
de cumplimiento, con su texto adecuado a satisfaccién del Comitente. La factura respectiva se
debera presentar una vez cumplidas todas las condiciones precedentes; sera abonada dentro
de los quince (15) dias habiles posteriores a su presentacion y de cumplidas las condiciones
antedichas.

La garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado,
pero el monto de la garantia sera reducido progresivamente en la proporcién del anticipo
reembolsado por el Contratista.

El anticipo no devengara intereses. Serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoracion
del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.

Los créditos correspondientes a Anticipos no podran ser cedidos y solo deberan ser cobrados
por el Contratista.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, instalaciones y
materiales que se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista
debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de
copias autenticadas de los comprobantes de pago, conjuntamente con las facturas
correspondientes a los dos primeros certificados de obra. Si los fondos anticipados hubieran
tenido otro destino 0 no se hubieran presentado los comprobantes respectivos conforme lo
estipulado precedentemente, el Comitente podra optar por declarar la caducidad del anticipo y
descontar su valor de los certificados pendientes de pago o ejecutar la garantia constituida.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA
ARTICULO 91: Recepcidn Provisoria. Manuales.

91.1. Recepcién Provisoria

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.P. y en el P.E.T.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operaciéon. En dicha acta se consignara la fecha
de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la
gue debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del contrato y la ejecucion
de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccion la
Recepcion Provisoria de la Obra.
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Se entendera por fecha de efectiva terminacién de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccidn que la obra esta terminada de acuerdo a su fin
y al contrato y, que han sido aprobados por esta ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados. Si la Inspeccién, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de
recibo, suspendera la recepcién provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso
continuard computandose el periodo de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre
la fecha en que se solicitd la recepcion provisional y la fecha de notificaciéon por parte del
Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccion comunica la no terminacion de los
trabajos.

Si la recepcién provisional se efectlia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacién de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva
de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

91.2. Manual de Operacion y Mantenimiento

Con no menos de treinta (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas
de recepcién provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion los Manuales
de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

Su contenido sera definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacién de las instalaciones
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e
instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de
repuestos, tipo de lubricantes, etc.

91.3. Pruebas para la Recepcién Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccion, se
procederd a efectuar en presencia de esta las pruebas de funcionamiento de instalaciones y
equipos estipulados en la documentacion del contrato Los resultados de las pruebas se
volcaran en un Acta que se labrara al efecto, la cual se adjuntara al Acta de Recepcion
Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener resultados satisfactorios, todo
esto a su exclusivo cargo y sin neutralizaciéon de plazo de terminacién de la obra establecida en
el Articulo 16 de este Pliego.

91.4. Recepcion Provisional Automatica por Inaccion del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la inspeccion se expida sobre la solicitud de recepcion
provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el
término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producird la recepcién provisional automatica por inaccién del Comitente,
con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de
recepcion provisional.

91.5. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcion Provisoria.

Es condicién indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados
que la Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra de la siguiente documentacion:
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a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentacion técnica
conforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la
Contratista debe realizar los tramites correspondientes para su aprobacién por el Organismo
competente antes de la finalizacion del plazo de garantia de la obra)

La documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del Comitente
que participe o supervise la operacion de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista
para su correccion.

La documentacion conforme a obra estaréa integrada por planos y memorias descriptivas de las
obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresaran en el sistema
métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas
las instalaciones electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigén
armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexién eléctrica de
fuerza motriz y comando y en general, toda la informacion grafica necesaria para identificar y
ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la licitacién, sino que se trata de documentaciéon con un
grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial el P.C.P., el plazo de garantia sera de doce (12) meses.
Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisional. Si se
comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra
guedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse
defectos, se acordard un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva
verificacién del estado de las obras y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar
los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente

podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos u otras garantias o acreencias del Contratista.
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ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y
Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95.

Asimismo, el Comitente podra efectuarlas si lo considera necesario.

ARTICULO 95: Devolucién de garantias y fondo de reparos. Liquidacion final.

95.1 Devolucion de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

95.2 Liquidacioén final

Una vez establecida la procedencia de la recepcion definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacién final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista. Se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos
efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion se incluiran
todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el
resultado refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacion contractual entre el
Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final adquirird el caracter de liquidacion definitiva por la ejecuciéon de la obra
contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara dentro del plazo
fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la liquidacion
final. Siresultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago
en el término de diez (10) dias. Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el
fondo de reparos y la garantia de cumplimiento. De no resultar suficiente, el Comitente
procederd a su cobro por la via legal que corresponda.

CAPITULO X

RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas y consecuencias de rescision.

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54
de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.
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ARTICULO 97: Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estado en que
se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

Podrd también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estard habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 99: Avalto

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por
la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el Contratista no nombrare a su
perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que
practique el perito nombrado por el Comitente.

ARTICULO 100: Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo, procedera a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la obra
que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no sera menor de quince
(15) dias siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el Contratista en el plazo que sefale
el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del Contratista.

Elimporte de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalto, constituira un
crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito,
cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de
éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucion de
los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren
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para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el
Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO Xl
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 101: Seguros.

101.1. El Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos y hasta la recepcion
provisoria de la obra, con las coberturas de seguro que se detallan a continuacion:

a) Afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (Ley 24.557 y cc) conforme a lo
establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la
construccién, como asi también toda otra Norma legal que resulte aplicable durante el
desarrollo de la obra.

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto PEN 1567/74 y cc) que cubra a todo el
personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislacién vigente.

c) Seguro de Accidentes Personales, por el monto que se establezca en el P.C.P., que cubra
al personal del Comitente afectado a la inspeccién de la obra.

d) Debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos materiales, debiendo tener la
cobertura un valor que en todo momento cubra el total certificado.

e) Seguro de Responsabilidad Civil por el monto que se establezca en el P.C.P., a su
nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase,
gue puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras;
y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

101.2 Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera
satisfaccion del Comitente. No se aceptaran sublimites adicionales en las Condiciones
Particulares de las polizas que restrinjan los montos de las coberturas o las responsabilidades
del Asegurador ante la ocurrencia de los siniestros aludidos en la presente Clausula.

101.3. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procedera a la intimacion al Contratista,
pudiéndose retener cualquier crédito a pagar hasta tanto se determine el monto de la
responsabilidad que pudiera corresponder.

101.4. La falta de acatamiento de la intimacién mencionada en la subclausula precedente,
constituye causal de rescisiéon del contrato por exclusiva culpa del Contratista.

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.
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ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.

El Contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse
en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XII
SANCIONES
ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas deberdn ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original
mas los importes de las modificaciones aprobadas. Salvo distinta indicaciéon en el P.C.P. el
régimen de multas sera el siguiente, sin perjuicio de las previstas en otro documento del
contrato:

104.1 Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

104.2 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato
por cada dia corrido de atraso en la terminacién de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el cdmputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

104.3 Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a un décimo por mil (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizaciéon
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104.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, segun la
importancia de la infraccion o incumplimiento.

104.5 Multas por atraso en el ritmo de inversion

Si la obra estuviese demorada en su ejecucién de modo que la inversion fuese inferior al
ochenta por ciento (80%) de la prevista segun la curva de inversion aprobada por el Comitente,
el Contratista se hara pasible a la aplicacién de una multa equivalente al diez por ciento (10%)
de la diferencia entre el monto del avance real y el estipulado en la curva. Esta penalidad se
aplicard mensualmente y serd reintegrada, sin actualizacion ni interés alguno, si el Contratista
alcanzare el nivel de inversion aceptable.

Las multas por atraso en el ritmo de inversion (Articulo 104.5), tendran el caracter de
preventivas y a cuenta de la que corresponda por mora total (Articulo 104.2); si la multa por
mora total fuese inferior, se devolveréa el excedente sin actualizacion ni interés algunos.

104.6 Otras infracciones pasibles de sancidn
Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

g. El atraso en la entrega de las pdlizas dara lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente
a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato.

Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.
La acumulacién de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podra
ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del contrato.

104.7 Otras consecuencias

Las multas que se apliquen por mora en la iniciacién o por atraso en el ritmo de inversion
(Articulos 104.1 y 104.5), no autorizaran al Contratista a tener por prolongado el Plazo de la
Obra por el numero de dias correspondiente a aquéllas. Solo se incluirdn en el cémputo del
plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas y aprobadas expresamente por el
Comitente.

ARTICULO 105: Recursos.

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento
de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72, T.O. 1991 o el que en el futuro haga
Sus veces.
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ARTICULO 106: Percepcion de multas.

El importe de las multas ser4 descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente, o de las garantias
constituidas.

La percepcion de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucién que impuso la sancién
hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los
importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco
de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.
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ANEXO | - FORMULARIOS Y MODELOS

Oferta del Contratista

Planilla tipo de Cémputo y Presupuesto
Desempefio como Contratista principal
Representante Técnico propuesto
Modelo de andlisis de precios unitarios

o a0 bk~ w NP

Modelo de Contrata
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1. Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente debera completar y entregar este Formulario de Oferta incluido en su propuesta.

[fecha]

Nombre:

[nombre del Comitente]

Direccion:

[insertar la direccion]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacion:

[nombre o identificacién de la Licitacién]
y, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacién del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria que se adjuntan a esta oferta y
establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en numeros] [cantidad en palabras].

El Contrato se ejecutard en el plazo estipulado en el Pliego de Clausulas Especiales -P.C.P.
Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta mas baja ni ninguna otra que puedan
recibir.

En caracter de Declaracion Jurada manifestamos que no estamos comprendidos por ninguna de las causales
de inhabilitacién segun lo establecido en los Documentos de la Licitacion.

Confirmamaos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con su modo de extenderlo
requerido por los Documentos de Licitacién. Declaramos conocer el sitio donde se ejecutaran las obras segun
se establece en los documentos de la licitacion.

Para cualquier cuestion o controversia que se suscite aceptamos la competencia de la justicia establecida en
el P.C.P.; en caso de resultar adjudicatarios, constituiremos domicilio especial en la ciudad establecida en el
P.C.P.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion real:

Direccion postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[codigo postal]
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2. Planillatipo de COmputo y Presupuesto
RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO % % de
0 0
Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Precio rubro item incidencia
1 TRABAJOS PREPARATORIOS 8.000,00 0,21 %
11 Preparacion terreno, Cartel, Obrador, gl 1 5.000,00 5.000,00 0.13%
Demoliciones
1.2 Replanteo y otros gl. 1 3.000,00 3.000,00 0,08%
2
2.1 |
2.2 |
2.3
S ESTRUCTURA RESISTENTE 721.016,72 18,56%
3.1 Estructura de H° A° 693.305,72
3.1.1 |Hormigones de limpieza y no resistentes m2 306,44 125,00 38.305,00 0,99%
3.1.2 |Hormigones de zapatas y bases m3 87,12 836,00 72.832,32 1,88%
3.1.3 |Hormigones para vigas de fundacion m3 60,32 1.128,00 68.040,96 1,75%
etc.

Esta planilla contendré el desarrollo de los Rubros e items de obra, unidad de medida y computo. La planilla debera consignar los precios (costo x
Coeficiente Resumen) de cada item que resulten de cada uno de los andlisis de precios.
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3. Desempeiio como Contratista principal

en obras de naturaleza y complejidad segun lo exigido en el Pliego cuestién terminadas en los Ultimos ocho (8) afios

Denominacién de la obra

Nombre del Comitente

Tipo de edificio / Mes y afio de terminacion

Monto contrato $

Sup. cub. *

Eleg. **

* Debera expresarse la superficie cubierta nueva efectivamente construida por el oferente en el contrato.
** Identificar con X las obras seleccionadas por la empresa (no mas de cuatro) con las que se alcanza la superficie exigida.

El oferente debera presentar con su oferta 0 a pedido del Comitente la documentacion respaldatoria certificada por escribano o autoridad competente (Contratos
de Obra, Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que verifique la experiencia de obra declarada.

Firma autorizada y aclaracion

46



Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién
Argentina

4, Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Apellido Nombres

Domicilio:

Titulo habilitante:

Expedido en el afio por el Comitente

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Detalle del desempefio como Representante Técnico o Director de Obra durante tres (3) afios:

Empresa Fechas

Firma del profesional

Firma del Oferente
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5. Analisis de Precios Unitarios

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el andlisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los modelos adjuntos,
para todos los items de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los
materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las

alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados segun lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos,
etc., que demande la ejecucién de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios del contrato. Los analisis de precios deberan ser confeccionados

respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los andlisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 %
Beneficio .....ccooviiiiii 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros ...............cccocviiiiinl, 2%
Incidencia sobre (A)
2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 ()
VA 21 %
Incidencia sobre (C) 21,00 % 0,263
SUBTOTAL 3 1,513
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,513
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigdn armado para bases (unidad=m?2)
DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio | Unid Subtotal | Unid
Materiales:
= cemento 300,00 Kg 0.12| $/Kg 36.00 $
= piedra 0,75 M3 28.00 | $/m3 21.00 $
= arena 0,65 M3 9.00| $/m3 5.85 $
= acero 50,00 Kg 0.55| $/Kg 27.50 $
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
e Oficial 1,20 Dia 12.58 | $/dia 15.10 $
e Medio Oficial 1,80 Dia 11.75 | $/dia 21.15 $
e Cargas Sociales Oficial 1,20 Dia 12.58 | $/dia 15.10 $
e Cargas Sociales Medio Oficial 1,80 Dia 11.75 | $/dia 21.15 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $
Equipos:
e Hormigonera 1,00 Gl 7.00| %/l 7.00 $
e Herramientas manuales 1,00 Gl 3.00| %/l 3.00 $
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85 $
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR=172.85$/m3 x 1.513 = 261,52 $
PRECIO DEL ITEM: 261,52 $
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6. Modelo de Contrato
Entre la en adelante llamada EL COMITENTE,
representada en este acto por el sefior , D.N.I. , a merito
de la autorizacion expresa otorgada por , por una parte y por la otra la firma
, representada en este acto por el sefor
D.N.I. N° , CUya personeria a este

efecto demuestra con la documentacién que para constancia se agrega al presente, en adelante
llamado EL CONTRATISTA, se conviene en celebrar el presente contrato de obra publica, que se
regiré por las siguientes clausulas:

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitacion Publica

Nacional o Internacional (segun corresponda) N° / [ CU- / | Construccion
- - Departamento - Provincia
de , que le fuera adjudicada por de fecha ___ de

de 20__, en los plazos, términos, condiciones y caracteristicas técnicas
establecidas en la documentacion licitatoria y en la documentacién que acompafia a la oferta
adjudicada. Forma parte de este contrato la documentacion estipulada en los Documentos de la
Licitacion.

SEGUNDA: El Comitente se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecucién de la obra
mencionada en la clausula primera, la suma de PESOS
$ ).

TERCERA: El Contratista declara no tener objecion que formular a la documentacién contractual y
conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion.

CUARTA: Se establece que el Comitente no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal,
a cosas 0 propiedades de terceros o0 a terceros y que puedan originarse por la ejecucion de este
contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecucion.

QUINTA: ElI Contratista avala el presente contrato mediante N°
por valor de PESOS $ ) otorgada por
SEXTA: El plazo de ejecucion para la presente obra es de --------------- (000) dias corridos.

SEPTIMA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente
contrato, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ,
renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion.

OCTAVA: EIl Contratista tendrd una Unica relacién contractual con el Comitente, renunciando en
forma expresa a cualquier pretensién de imputar corresponsabilidad contractual a la Nacion
Argentina o a cualquiera de sus dependencias.

NOVENA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes
constituyen los siguientes domicilios especiales: el Comitente en la calle Ciudad
y el Contratista en la Calle Ciudad de :

Provincia de

Previa lectura y ratificacion, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la ciudad de alos dias del mes de del afio 20___.
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